

Fatec Jacareí
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Nexus Dev — ABP Sistema de Leads

Retrospectiva de Sprint

Sprint 2

15 de abril a 21 de maio de 2026

Pedro Claudino Nunes (Product Owner)
Manuela Lucia Lemes de Castro (Scrum Master)
Maio de 2026

Retrospectiva — Sprint 2

Período: 15 de abril a 21 de maio de 2026

A Sprint 2 avançou sobre a base da SP1, focando em integração real com a API, evolução do frontend e organização do produto. Com 32 itens entregues, foi a sprint mais produtiva até aqui, mas também revelou dívidas técnicas que precisaram ser priorizadas na SP3.

O que foi bem	O que pode melhorar	Acoes para proxima sprint
• Integração parcial com API de leads concluída • Dashboard com layout base e cards de métricas implementados • Padronização de componentes do frontend • Endpoints de criação e listagem de leads entregues • Formulário de leads integrado ao Kanban • Conflitos da página de Leads resolvidos • Estrutura do banco de dados validada • Tutorial de como rodar o projeto atualizado • Aprovação final da sprint realizada • 32 itens concluídos — maior volume de entregas até então	• RBAC ainda com problemas de escopo (Gerente e Gerente Geral) — carregado como dívida técnica • Erros de autenticação (status 401) presentes ao final da sprint • Hardcoded secrets persistiram para a SP2 • Testes unitários quebrados não corrigidos no prazo • Algumas funcionalidades do dashboard ainda mockadas (sem dados reais) • Backlog com itens sem responsável definido • Gestão de branches no GitHub com commits empurrados na branch errada	• Corrigir RBAC e autenticação como prioridade alta na SP3 (já iniciado) • Remover todos os hardcoded secrets e implementar variáveis de ambiente • Corrigir testes unitários e inclui-los no fluxo de entrega • Substituir dados mockados por consumo real de API • Definir responsável para cada card antes do início da sprint • Estabelecer convenção de branches e reforçar uso de PRs com revisão

Itens Concluídos (DONE SP2) — 17 itens

- Feedback visual
- Aprovação final da sprint
- Validar fluxo de leads
- Revisar dashboard
- Validar estrutura do banco
- Video de Apresentação Sprint 2
- Adicionar protótipos no diretório docs
- Adicionar documentos de backlog da sprint
- Padronizar componentes
- Criar cards de métricas (mockados)
- Integracao parcial com API (leads)
- Criar endpoint de criação de lead

- Integrar formulário com Kanban
- Resolver conflitos da página de Leads
- Atualizar tutorial de como rodar o projeto
- Criar layout básico para a página de Catálogo / Tela Inicial
- Atualizar layout da tela de login

Documento elaborado com base no quadro Trello da equipe Nexus Dev.