

Fatec Jacareí
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Nexus Dev — ABP Sistema de Leads

Retrospectiva de Sprint

Sprint 3

21 de maio a 11 de junho de 2026

Pedro Claudino Nunes (Product Owner)
Manuela Lucia Lemes de Castro (Scrum Master)
Maio de 2026

Retrospectiva — Sprint 2

Período: 21 de maio a 11 de junho 2026

A Sprint 3 encerrou o ciclo de desenvolvimento do ABP Sistema de Leads com foco na entrega das funcionalidades restantes, refinamento de segurança e completude das regras de negócio. Foi a sprint de fechamento do projeto, marcada pela entrega de novas páginas e pela consolidação do controle de acesso por papel de usuário em toda a aplicação.

O que foi bem	O que pode melhorar	Acoes para proxima sprint
- Entrega das novas páginas: Publicar Veículo, Moderar Vitrine e Repescagem de Leads. - Divisão de funcionalidades filtradas por cargo em toda a aplicação. - Dashboard consumindo API real, substituindo dados mockados. - Sistema de logs com escopo correto por papel (Admin e Gerente Geral veem todos; Gerente vê apenas sua loja e equipe). - RBAC corrigido para escopo de equipe e permissões revisadas para o Gerente Geral. - Autenticação corrigida (status 401 adequado no LoginService). - Segredos removidos do repositório e variáveis de ambiente implementadas. - Sidebar condicional por perfil entregue. - Documentação final atualizada (README, DER e endpoints).	- Alguns itens foram implementados fora do quadro do Trello, dificultando o rastreamento. - Os testes unitários não foram totalmente corrigidos dentro do prazo.	- Projeto concluído — não haverá Sprint 4. - Dívidas técnicas remanescentes registradas para referência futura da equipe.

Itens Concluídos (DONE SP3) — 29 itens

- ☐ Corrigir RBAC — escopo do Gerente e Gerente Geral.
- ☐ Corrigir RBAC — validação de escopo por ID.
- ☐ Corrigir autenticação — status 401 no login.
- ☐ Segurança — variáveis de ambiente (remoção de hardcoded secrets).
- ☐ UserService — hash de senha na atualização.
- ☐ Corrigir fórmula de taxa de conversão.
- ☐ Corrigir filtros temporais no backend.
- ☐ Alinhar State Pattern — documentação vs. código.
- ☐ Tela de logs — frontend (Admin e Gerente).
- ☐ Tela de gerenciamento de usuários.
- ☐ Tela de criação de negociação.
- ☐ Tela de gerenciamento de equipes.
- ☐ Kanban — modal de confirmação de avanço.
- ☐ Kanban — menu de três pontinhos no card.
- ☐ Kanban — indicador visual de temperatura.
- ☐ Componente de histórico de negociação.
- ☐ Sidebar condicional por perfil.
- ☐ Aplicar PrivateRoute nas rotas do frontend.
- ☐ Renovação de token JWT no frontend.
- ☐ Dashboard consumindo API real.
- ☐ Dashboard — dados adicionais e filtros temporais no frontend.
- ☐ Integração final — listagem e edição de leads.
- ☐ Sistema de logs — backend.
- ☐ Fluxo de negociações — endpoint e regra de negócio.
- ☐ Montar PublicLeadController nas rotas.
- ☐ Publicar Veículo — qualquer papel da empresa pode publicar no site.
- ☐ Moderar Vitrine — aprovação, rejeição e marcação como vendidas.
- ☐ Repescagem de Leads — reabrir leads sem contato há mais de 30 dias.
- ☐ Documentação final — README, DER e endpoints.