Validação das Tasks – Sprint 1

Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a validação das tasks desenvolvidas durante a Sprint 1 do projeto. Cada atividade foi analisada com base nos requisitos definidos inicialmente, considerando sua implementação, funcionamento e contribuição para o avanço do sistema.

A sprint teve como foco a estruturação inicial do projeto, abrangendo backend, frontend, banco de dados, organização do fluxo de desenvolvimento e implementação das primeiras funcionalidades essenciais.

Validação das Tasks

Criar backlog + sprint backlog

A task foi validada, pois todas as atividades do projeto foram devidamente organizadas no backlog e no sprint backlog, contendo descrições claras, definição de responsáveis, utilização de labels para categorização e prazos estabelecidos. Isso garante melhor controle das entregas e organização do fluxo de desenvolvimento ao longo da sprint.

Organizar estrutura de pastas

A task foi validada, uma vez que a estrutura de diretórios do projeto foi criada de forma organizada, permitindo melhor separação dos arquivos e facilitando a manutenção e escalabilidade do sistema

Criar estrutura de pastas (controller/service)

A task foi validada, pois o backend foi estruturado seguindo o padrão de separação por camadas, onde os controllers são responsáveis por receber e tratar as requisições e os services por conter as regras de negócio.

Criar estrutura do backend (Node + TypeScript)

A task foi validada, visto que o projeto backend foi inicializado utilizando Node.js com TypeScript, incluindo a configuração adequada de arquivos essenciais como package.json e tsconfig.json, além de uma estrutura inicial de pastas organizada.

Configurar Express

A task foi validada, pois o framework Express foi instalado e configurado corretamente, permitindo a criação da API REST, incluindo um servidor funcional e uma rota de teste (GET /).

Modelar DER

A task foi validada, uma vez que o Diagrama Entidade-Relacionamento foi elaborado contemplando as principais entidades do sistema (User, Lead, Client, Negotiation e Team), bem como seus relacionamentos.

Criar projeto React + TypeScript

A task foi validada, pois o frontend foi inicializado com React e TypeScript, garantindo uma base moderna, organizada e com tipagem estática.

Preparar estrutura de rotas básicas

A task foi validada, visto que o React Router foi configurado corretamente, permitindo navegação entre páginas como login e leads.

Criar scripts SQL

A task foi validada, pois foram desenvolvidos scripts SQL contendo a criação das tabelas, definição de relacionamentos e possíveis dados iniciais.

Criar Dockerfile backend

A task foi validada, uma vez que foi criado um Dockerfile funcional para containerização do backend.

CRUD básico (users + leads)

A task foi validada, pois foram implementadas operações de criação, leitura, atualização e remoção de dados para usuários e leads.

Integrar banco com backend

A task foi validada, visto que a conexão com o PostgreSQL foi configurada corretamente, permitindo execução de consultas como SELECT e INSERT.

Criar Dockerfile frontend

A task foi validada, pois o frontend também foi preparado para execução via container através de um Dockerfile.

Auxiliar endpoints (leads e users)

A task foi validada, uma vez que houve suporte na criação dos endpoints, garantindo a correta manipulação dos dados no sistema.

Tela de login (visual + funcional fake)

A task foi validada, pois foi desenvolvida a interface de login com funcionamento simulado, preparando para futura integração com o backend.

Login funcionando

A task foi validada, visto que o processo de autenticação foi implementado e está funcional.

Implementar autenticação JWT

A task foi validada, pois foi criado um sistema de autenticação utilizando JWT, com validação de credenciais, uso de bcrypt e geração de token contendo informações do usuário.

Criar docker-compose

A task foi validada, uma vez que foi configurado o docker-compose para orquestrar backend, frontend e banco de dados.

Sistema rodando via Docker

A task foi validada, pois todos os serviços foram executados com sucesso em containers e estão se comunicando corretamente.

Criar tela simples de leads

A task foi validada, visto que foi desenvolvida uma interface para exibição de leads, inicialmente com dados mock.

Ajustes visuais básicos

A task foi validada, pois foram realizados ajustes na interface visando melhorar a usabilidade e apresentação do sistema.

Validar fluxo Lead → negociação → conversão

A task foi validada, uma vez que o fluxo principal do sistema foi estruturado de forma lógica e coerente.

Middleware de autorização (RBAC)

A task foi validada, pois foi implementado um middleware responsável por validar o token JWT e controlar o acesso às rotas com base nos níveis de permissão dos usuários.

Vídeo da Sprint 1

A task foi validada, visto que foi produzido um vídeo demonstrando as funcionalidades desenvolvidas e as entregas realizadas na sprint.