

Fatec Jacareí
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Nexus Dev — ABP Sistema de Leads

Retrospectiva de Sprint

Sprint 1

24 de março a 14 de abril de 2026

Pedro Claudino Nunes (Product Owner)
Manuela Lucia Lemes de Castro (Scrum Master)
Abril de 2026

Retrospectiva — Sprint 1

Período: 24 de março a 14 de abril de 2026

A Sprint 1 marcou a fundação do projeto: infraestrutura, banco de dados, autenticação e primeiras telas. Com 26 itens concluídos, o time partiu do zero e entregou um sistema funcional em menos de quatro semanas.

O que foi bem	O que pode melhorar	Acoes para proxima sprint
• Infraestrutura configurada do zero com sucesso (Docker, docker-compose, Dockerfiles) • Banco de dados modelado (DER) e integrado ao backend • Autenticação JWT implementada e funcionando • CRUD básico de users e leads entregue • Estrutura de pastas e arquitetura do projeto definidas (Node + TS, React + TS) • Tela de login funcional (visual + integracao) • Middleware de autorização (RBAC) implementado • Backlog e sprint backlog criados e organizados • Video de apresentação entregue no prazo • 26 itens concluidos na sprint	• RBAC com lacunas de escopo (identificado na inspeção da SP2) • Hardcoded secrets no código — variáveis de ambiente não configuradas • Testes unitários ausentes ou quebrados • Tela de login inicialmente com autenticação fake, necessitando retrabalho • Validação de dados ainda incompleta • Distribuição de commits concentrada em poucos membros	• Configurar variáveis de ambiente (.env) desde o inicio das próximas sprints • Incluir testes unitários como criterio de aceite nos cards • Revisar escopos do RBAC antes de avançar funcionalidades que dependam de permissão • Distribuir cards e commits de forma mais equilibrada entre o time • Evitar implementações fake que gerarão retrabalho

Itens Concluídos (DONE SP1) — 26 itens

- Video da Sprint 1
- Validar entregas da sprint
- Middleware de autorização (RBAC)
- Validar fluxo Lead > negociação > conversão
- Ajustes visuais básicos
- Criar tela simples de leads
- Sistema rodando via Docker
- Criar docker-compose
- Implementar autenticação JWT
- Login funcionando

- Tela de login (visual + funcional fake)
- Auxiliar endpoints (leads e users)
- Criar Dockerfile frontend
- Integrar banco com backend
- CRUD básico (users + leads)
- Criar Dockerfile backend
- Criar tabelas no PostgreSQL
- Criar scripts SQL
- Preparar estrutura de rotas básicas
- Criar projeto React + TS
- Modelar DER
- Configurar Express
- Criar estrutura do backend (Node + TS)
- Criar estrutura de pastas (controller/service)
- Organizar estrutura de pastas (frontend)
- Criar backlog + sprint backlog