

Backlog - Sprint 2 (ABP Sistema de Leads)

Objetivo da Sprint 2

Desenvolver a **interface visual do sistema**, com foco no **dashboard e no fluxo de leads**, permitindo demonstrar o funcionamento da aplicação com dados simulados (mockados).

Frontend (Foco Principal)

- Criar layout principal do sistema (dashboard)
 - Header (usuário, logout)
 - Sidebar com navegação
- Desenvolver tela de dashboard
 - Cards de métricas (leads totais, convertidos, em andamento)
 - Dados mockados
- Implementar gráfico simples no dashboard
 - Exibição de leads por status
- Criar tela de listagem de leads
 - Tabela com nome, email, status
- Criar formulário de cadastro de lead
 - Campos: nome, email, telefone, status
- Implementar criação de lead (mockado)
 - Armazenamento temporário no front
- Implementar alteração de status do lead
 - Fluxo: Novo → Em contato → Convertido
- Melhorar design geral
 - Cores
 - Espaçamento
 - Tipografia

Backend (Suporte)

- Ajustar endpoint de leads (se necessário)
- Criar endpoint simples para listagem (opcional)
- Validar estrutura da API para futura integração

Banco de Dados (Suporte)

- Revisar modelagem de leads (se necessário)
- Garantir compatibilidade com frontend

Integração (Opcional)

- Conectar listagem de leads com API
- Testar requisições no frontend

UX/UI

- Padronizar componentes (botões, inputs, cards)
- Implementar feedback visual (hover, sucesso, erro)
- Ajustar responsividade básica

Documentação

- Atualizar README
 - Adicionar prints do sistema
 - Descrever funcionalidades implementadas
 - Adicionar documentos de backlog da sprint
 - Atualizar tutorial de como rodar o projeto

Divisão Sugerida

Gabriel → ajustes backend / API, endpoints

Gabrielly → banco + validações, frontend

Alicia → frontend (dashboard + leads)

Pedro → regras de negócio / validação do fluxo

Manuela → organização, acompanhamento, validação da entrega, apoio

Nesta sprint, o foco foi voltado para a visualização e experiência do usuário, priorizando a entrega de interfaces funcionais e demonstráveis, mesmo com uso de dados mockados, visando melhor comunicação do progresso ao cliente.